

Приложение № 4  
Порядка рассмотрения и проведения  
конкурсного отбора инициативных  
проектов, выдвигаемых для получения  
финансовой поддержки за счет субсидий  
из областного бюджета,  
а также контроля за их реализацией,

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект:

город Ростов-на-Дону

2. Наименование инициативного проекта:

«Устройство спортивно-оздоровительного комплекса «Здоровье в ритме жизни» на территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад №192», расположенного по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Дебальцевская, 4»

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта - реализован.

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта:

29.05.2023– 20.07.2023.

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен:

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока - реализован




№ п/п	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования	Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования *	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу **
1	2	3	4
1.	Устройство спортивно-оздоровительного комплекса «Здоровье в ритме жизни» на территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад №192»	2 791,3 тыс руб.	ИП Сиваконь Янис Олегович
2.	Подготовка площадки к проведению ремонтных работ. Демонтаж оборудования, вынос игрового оборудования. Упаковка имущества и оборудования перед ремонтом. Уборка площадки после валки деревьев.	Трудовое участие	120 человек

3.	инвентарь для уборки территории	Имущественное участие	Максимова Татьяна Владимировна
	предоставление растений для озеленения	Имущественное участие	Ермакова Елена Ивановна
	предоставление флажков для украшения спортивно-оздоровительного комплекса	Имущественное участие	Зинец Маргарита Сергеевна
	предоставление транспортного средства для перевозки растений для озеленения	Имущественное участие	Василец Станислав Николаевич
	<b>ИТОГО</b>	2 791,3 тыс руб.	

Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта	Планируемый объем средств		Фактический объем средств	
	Сумма, (тыс. рублей)	Доля в общей сумме (процентов)	Сумма, (тыс. рублей)	Доля в общей сумме (процентов)
1	2	3	4	5
Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:	3 156,1	100	2 791,3	100
объем средств областного бюджета				
объем собственных средств местного бюджета	2 976,6	94,31	2 611,8	94,31
объем инициативных платежей физических лиц	179,5	5,69	179,5	5,69
объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей				
Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта	Экономия 364,8 тыс. руб. по результатам аукциона			

### 5. Фотоматериалы

№ п/п	Фотография объекта до реализации инициативного проекта	Фотография объекта после реализации инициативного проекта
1.	<p>Спортплощадка ракурс 1</p> 	<p>Спортплощадка ракурс 1</p> 

2.	Спортплощадка ракурс 2 	Спортплощадка ракурс 2 
3.	Спортплощадка ракурс 3 	Спортплощадка ракурс 3 